
 

 

 

Libreville, le 16/06/2025 

 

 Au 

 Directeur Général 
 TRANS’URB 
 Libreville 
 

Ref : CPT-346/2025 

Objet : Relance pour le projet de câblage réseau de votre Base Technique 

 

Monsieur le Directeur Général 

 

Nous faisons suite à notre précédente correspondance en date du 12 Juin 2025 

relative au projet de câblage réseau de votre Base Technique. 

 

À ce jour, nous vous informons que les travaux n’ont pas encore débuté car nous 

sommes toujours en attente du matériel switch CISCO que vous avez exigé. 

 

Nous vous proposons par la présente une installation avec un autre switch afin de 

vous permettre de travailler et ainsi finaliser les paramétrages dès réception de votre switch 

CISCO. 

 

Dans l’attente de votre retour rapide, nous vous remercions par avance de l’attention 

portée à cette relance et restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de nos salutations 

distinguées. 

 

 

 

 

 M. David BOMBOF 

 Directeur 


