



MISE EN PLACES DE TROIS PEPINIERES DE CACAO D'UNE CAPACITE DE 15000 PLANTS CHACUNE DANS LA LOCALITE DE NDONGO

Suite (1-7 Juillet 2027)

Termes de références :

CIBEL (Conservation Inclusive de la Biodiversité et les écosystèmes par les Communautés Locales)	
Project Number:	40002730 Task : 001131 Future : 00211 Task 001131 Future : 00226 Task 001141 Future : 00412 ; 00532 ; 00322 ; 00223 ; 00315 ; 00541 ; 00211
Thématique	THEMATIQUE 1 - CACAO ZERO DEFORESTATION
Activity	OP1 ACTIVITE 3 - Soutien à l'installation de 03 pépinières, plants de cacaoyers, de fruitiers et de PFNL distribués aux producteurs OP1 ACTIVITE 4 - Distribution de plants et formations pour la mise en place et la gestion de pépinières.
Durée de l'activité	07 Jours supplémentaires.

1- CONTEXTE ET JUSTIFICATION :

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet CIBEL, l'activité pour la mise en place de 03 pépinières de 15.000 plants chacune a démarré le 07 juin 2025 pour une durée de 21 Jours. Pendant la réalisation de cette activités plusieurs difficultés de terrain (engagement des communautés, pluies, etc.) ont freiné l'atteinte des objectifs dans le temps prévu. Ainsi, ne pouvant pas stoppé l'activité, 06 jours supplémentaires ont été ajoutés pour permettre la réalisation complète de l'activité, d'où le présent TdR additionnel.

2- OBJECTFS :

L'objectif de ce budget additionnel est de permettre la finalisation de l'installation des trois pépinières en cours dans la zone de Ndongo, chacune devant voir une capacité de 15 000 plants de cacao de qualité supérieure.

6. BUDGET

➤ **Budget prise en charge staffs**

Le budget additionnel pour la prise en charge des staffs WWF et participant extérieurs s'élève à 1.022.000 XAF (**Un million vingt-deux mille francs CFA**) et supporté par le projet CIBEL 40002730, *Task : 001121 ; Future : 00412 ; Task 000002 Future : 00311 ; Task 00113, Future : 00412 ;*

BUDGET ADDITIF PEPINIERE CACAO NDONGO						
DESIGNATION	QT E	PRIX UNITAIRE		PRIX TOTAL XAF	TASK	FUTUR E
1)Perdiem + hébergement						
ZEUFACK		Perdiem	hébergement t			
Ndongo	6	20,000	0	120,000	OO1121	OO412
Moloundou	1	20,000	10,000	30,000	OO1121	OO412
Yokadouma	1	20,000	15,000	35,000	OO1121	OO412
Bertoua	1	30,000	20,000	50,000	OO1121	OO412
Yaoundé	3	40,000	20,000	180,000	OO1121	OO412
DRIVER		perdiem	hébergement t			
Moloundou	1	20,000	10000	30,000	OO1121	OO412
Yokadouma	2	20,000	0	40,000	OO1121	OO412
Bertoua	1	30,000		30,000	OO1121	OO412
TOTAL 1				515,000		
2) Logistique						
Carburant (moto)	50	1,500		75,000	OOOOO 2	OO311
carburant voiture	265	876		232,000	OOOOO 2	OO222
Daba	5	5,000		25,000	OO1131	OO212
Plantoir	1	5,000		5,000	OO1131	OO212
Manutention matériel (transport matériel pour différents sites)	1	100,000		100,000	OO1121	OO412
chauffeur Moto	14	5,000		70,000	OO1121	OO412
TOTAL 2				507,000		
Grand total				1,022,000		

Préparé par

ZEUFACK Patrice

Vérifié par

Uriel NANA

Approuvé par

Calvin FONDJA